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Bilan 1ere année 
Abeilles sauvages dans les PNRs de Nouvelle-Aquitaine



Le projet – LIFE Wild Bees

• Durée prévue : 5 ans (Septembre 
2021 – Mai 2026)

• Budget prévisionnel : 6 494 031 €

– Contribution de l’UE à hauteur de 

3 894 124 € (60 %)

• 8 bénéficiaires dont le PNR Périgord-
Limousin en tant que bénéficiaire 
coordinateur



Les bénéficiaires du projet

• Les 5 Parcs Naturels Régionaux de Nouvelle-Aquitaine

• Le laboratoire de recherche

• Les partenaires



Les grands axes du projet

Améliorer les connaissances pour mieux préserver les abeilles sauvages

Recréer un maillage dense d’habitats favorables

Développer et structurer une proposition de plants et graines d’origines locales

Transmettre les bonnes pratiques vers les professionnels des territoires et des 
citoyens



ETAT INITIAL DES CORTEGES D’ABEILLES SAUVAGES 



Etat initial des cortèges d’abeilles sauvages

• Méthodologie WESTPHAL et al. (2008) : Pièges de Moericke

• Protocole mise en place de mars à octobre – 1 fois par mois

Suivi des gros apidés – 3 passages réalisés cette année : état initial 



Etat initial des cortèges d’abeilles sauvages

• Chaque PNR a sélectionné une quinzaine de sites sur son territoire :

PNR Milieux présents

Médoc

Lande humide

Prairie mésophile de fauche

Dune grise

Périgord-Limousin

Lande humide

Prairie à joncs

Prairie humides sub-atlantiques / maigre
de fauche

Pelouse calcicole

Landes de 
Gascogne

Lande humide

Lande sèche

Prairie de fauche

Marais-Poitevin

Pelouse calcicole

Dune grise

Mégaphorbiaie

Prairie mésohygrophile eu-saumatre

Millevaches en 
Limousin

Plantation résineuse sur tourbière

Tourbière

Lande sèche

Prairie



Etat initial des cortèges d’abeilles sauvages

Rôle de chacun au sein de l’action :

1. PNRs : Mise en place du protocole de suivi 

→ récolte des échantillons

2. OPIE : Déterminations

3. INRAE : Analyses statistiques

Envoi des échantillons

Envoi des données



Etat initial des cortèges d’abeilles sauvages

Suivi des espèces sur les 5,5 ans du projet 
→ Etude de l’impact des actions concrètes de conservation 
sur les populations d’abeilles sauvages

Etat initial des populations 
d’abeilles sauvages

• Interactions avec les autres actions :



RESTAURATION D’HABITATS FAVORABLES 



Restauration d’habitats favorables

• Objectif : 

– Restaurer un maillage dense d’habitats favorables

• Plusieurs cibles :

– Sites à haute-valeur écologique 

– Emprises vertes des réseaux de transport d’énergie ou de 
transport routier, ainsi que les parcs photovoltaïques et les pistes 
forestières

– Surfaces agricoles utiles



Restauration d’habitats favorables

• Travaux prévus :

Création de surfaces de sol nu (Décapage/étrépage, 
scarification du sol)

Réouverture de milieux (Bucheronnage sélectif, broyage 
lourd de réouverture)

Maintien de milieux fleuris (Fauche avec exportation, 
mise en place de pâturage,…)

Restauration de 
sites de 

nidification

Restauration de 
sites 

d’alimentation



Restauration d’habitats favorables
- Sites à haute valeur écologique

• Par PNR : Parmi les 15 sites suivis en état initial → 5 sites identifiés pour y mener des travaux

PNR Surfaces sites 
(Ha)

Surfaces travaux 
(Ha)

Sites / Milieux Gestionnaires Conventions

Marais-poitevin 6,3 ~ 5,9 2 Coteaux calcaires
2 Mégaphorbiaies
1 Dune grise

PNR MP
CEN NA
Vinci ASF

En cours

Médoc 15,7 ~ 15,7 2 Prairies mésophiles
2 Landes humides
1 Dune grise

Conservatoire du 
Littoral
Port de Bordeaux
Commune

En cours

Millevaches en 
Limousin

45,5 ~ 11 2 Landes sèches
3 Plantations

CEN NA
ONF
Agriculteur

En cours

Périgord-Limousin 46 ~ 6,5 3 Landes humides
2 Coteaux calcaires

CEN NA
PNR PL
Particulier

En cours

Landes de Gascogne 32,6 ~ 32,6 3 Prairies Commune
Particulier

En cours

Total : 146,1 Ha ~ 56 Ha 23 sites et 8 milieux 12 gestionnaires



Restauration d’habitats favorables
- Sites à haute valeur écologique

• Incendies dans le département de la Gironde → 6 sites impactés au sein du PNR 
Landes de Gascogne

Sites impactés Habitats Impacts

Le Gât-Mort Lande humide Impacts importants sur 
l’entièreté du site

La fosse aux demoiselles Lande humide Impacts importants sur 
l’entièreté du site

Louchats RTE Sud Lande sèche Impacts importants sur 
l’entièreté du site

Louchats RTE Nord Lande sèche Impacts importants à 
proximité du site (200m)

Prairies RTE Le Tuzan Prairies de fauche Retournées via broyeur 
landais



Restauration d’habitats favorables
- Sites à haute valeur écologique



Restauration d’habitats favorables
- Sites à haute valeur écologique

• Proposition de solution :

• Maintien du protocole de suivi des cortèges d’abeilles sauvages sur les 4 
sites de landes
– La gestion par le feu est une méthode reconnue pour les landes → Suivi de la 

recolonisation

• 2 nouveaux sites de landes seront sélectionnés en remplacement des sites 
de prairies
– Impact trop important / trop ponctuel du broyeur landais pour que le maintien du 

suivi soit pertinent
– Possibilité de réaliser des travaux de restauration dans le cadre de l’action C2-

Restauration des habitats favorables sur les emprises vertes de transport 
d'énergie



Restauration d’habitats favorables
- Emprises vertes

Signature de convention dans le cadre de la coordination globale avec :

1. ENEDIS - En cours de signature

2. GRTgaz - Signée

Prise de contact et discussion en cours avec :

• RTE - réponse à l’appel à projet en cours

• Départements : 24, 87, 33 …

• SNCF, …



Restauration d’habitats favorables
- Emprises vertes

• 3 tronçons expérimentaux à définir par PNR :

– En concertation avec les équipes techniques des gestionnaires

– Critères :

• Proche des sites à haute valeur écologique inventoriés

• Tronçons présentant un déficit quant à l’accueil des abeilles sauvages

• Facilité de la mise en place des travaux

• Facilité d’accès



Restauration d’habitats favorables
- Surface agricole utile

→ Une MAEC Biodiversité “Création 
d’un couvert d'intérêt floristique et 
faunistique favorables aux pollinisateurs 
et aux oiseaux communs des milieux 
agricoles”, est proposée cette année 
dans le PAEC :

• PNRs : PL, ML et M + MP sur 
des MAEc similaires



DÉVELOPPEMENT ET STRUCTURATION D’UNE 
PROPOSITION DE PLANTS ET GRAINES D’ORIGINES LOCALES



Développement et structuration d’une proposition 
de plants et graines d’origines locales

Rencontre avec les porteurs de la marque végétal local - le 18 octobre 2022 - Coordinateur national 
+ les référents locaux sur la Nouvelle-Aquitaine :

➔ Sensibilisation grand-public → Achat de sachets de graine - la distribution doit se faire 
sélectivement et de façon accompagnée pour qu’elle est un impact

➔ Sensibilisation de la cible agricole → Achat de sachets de graine en plus grande quantité

➔Accompagnement de projets de réensemencement → Achat de mélange de graines ou de 
plants en godet via marché-public ou via des contrats de culture

➔ Proposition de cycle de formation à l’échelle de la Région → S’associer à des dynamiques 
déjà lancées ?

➔ Retour d’expérience sur l’intérêt des mélanges sauvages d’origine locale pour les 
pollinisateurs



COMMUNICATION ET SENSIBILISATION



A ce jour :

● Charte graphique

● Site internet

● Flyer officiel du LIFE

● 2 kakémonos 

● Affiches

Bientôt :

● Panneaux (3 / PNR)

● Courts métrages 

(5 + 1 = 6)

● 3 Kakémonos

● RDV de la 
Biodiversité (5/an)

● Malette pédagogique –
Maquette nidification

Prévu :

● Conférences grand 

public (30)

● Organisation colloque 

(2026) + InterLife (2023)

Communication



Outils de communication

● Site internet du LIFE 

+ Page Facebook
Life-wild-
bees.eu



Outils de communication

• Plaquette officielle du projet + Kakémonos



• Sensibiliser et former les acteurs clés des territoires via :

Animations et formations dispensées par l’OPIE :
- 2 formations pour les gérants de sites à haute valeur écologique et expert entomologiste : 10 formations
- 2 formations/an/Parc des agents communaux, de voiries et de réseaux énergétiques : 50 formations 
- 3 animations/an/Parc destinées au Grand public pour les sensibiliser aux pollinisateurs : 75 animations

Transmission des bonnes pratiques : 
6 cahiers techniques de retours d’expérience, notamment sur des travaux de génie écologique.

Sensibilisation



Communication et 
sensibilisation

• Rendez-vous de la Biodiversité 
• 5 RDV/an, 1 RDV par PNR chaque année, 1 thématique commune/an

Volonté de toucher un public large (jeune public, personnes pas forcément 
sensibilisées/initiées) ➔ pour la partie introductive : s’appuyer sur des “outils” 
ludiques, qui interpellent, qui font participer

Thématique du 1er RDV : biologie, écologie des abeilles sauvages
1. Pièce de théâtre “Pour une poignée de pollen” (Compagnie 24.92)
2. Echange avec des professionnels de différents secteurs + espace “enfants”

DATE TERRITOIRE TÉMOINS

12 

novembre

PNR Médoc RNN Etang de Cousseau, exploitation viticole, OPIE

02 

décembre

PNR Millevaches en 

Limousin

CPIE 19, CPIE 23, PNR ML (?), autre acteur (?)

03 

décembre

PNR Landes de 

Gascogne

Bee Friendly, OPIE, PNR LG, acteur agricole (?)

04 

décembre

PNR Périgord-

Limousin

RNN Astroblème Rochechouard Chassenon, OPIE, PNR PL, acteur 

agricole (?)

16 

décembre

PNR Marais poitevin RNR Marais de la Vacherie, DSNE, Vincent Albouy (OPIE)



ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS VOLONTAIRES À 
UN CHANGEMENT DE PRATIQUE



Accompagner les collectivités volontaires à 
un changement de pratique

Objectif : Reconnecter les citoyens à la nature environnante grâce à une 
démarche participative, en créant des liens sociaux autour d’un bien 
commun : La biodiversité

Actions : 3 collectivités / an / PNR sur 4 ans du projet → 60 collectivités 
suivies, chacune pendant 1 an

Point central : Création d’un jardin communal sauvage en co-
construction avec les élus et les habitants



Accompagner les collectivités volontaires à un 
changement de pratique



Accompagner les collectivités volontaires à un 
changement de pratique

- Appel à candidature

Appel à candidature :

« Lu Vargier Brundant - Le jardin bourdonnant »– PNR Périgord-Limousin
« Mon jardin communal sauvage » - PNR Marais-poitevin

Calendrier prévisionnel 2023

1. Envoi de l’appel à candidature en fin d’année

2. Réunion d’information à destination des communes intéressées

3. Remise des dossiers de candidature : Fin janvier

4. Sélection des communes : Début février

Jury de sélection 

Membre de la commission biodiversité

Accompagnement paysagisme – PNR Périgord-Limousin

Recrutement, via marché public, d’un architecte paysagiste pour accompagner la démarche



Merci de votre attention


